

Утверждаю
Директор МБОУ
«СОШ с. Новый-Шарой»
Бедригов А.Б.
18.06.2021 г.

ПЛАН

мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей на базе МБОУ «СОШ с.Новый-Шарой»

№	Наименование мероприятий	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра: Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Июнь – июль
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра	Приказ директора	Июнь
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Август
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» с Управлением образования	Дизайн проект	Июнь
5	Согласование проекта зонирования Центра с Управлением образования	Проект зонирования	Июнь

6	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия»:	Свидетельство о повышении квалификации	Август-сентябрь
	1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;		
	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - косметический ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		Июль
	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Отчет руководителя центра	Август
	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Устный отчет директора	Август
	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора о зачислении	Сентябрь
	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь
	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора	Ежемесячно